

14. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业应向政府主管部门提交（ ）。

- A. 项目建议书
- B. 项目可行性研究
- C. 项目申请报告
- D. 项目开工报告

【答案】C

【解析】实施核准制的企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。多见教材 P68。

15. 下列项目开工建设准备工作中，在办理工程质量监督手续之后才能进行的工作是（ ）。

- A. 办理施工许可证
- B. 编制施工组织设计
- C. 编制监理规划
- D. 审查施工图设计文件

【答案】A

【解析】选项 BCD 的内容是办理质量监督手续需要提供的资料，办完质量监督手续之后才能办理施工许可证，参见教材 P69~70

16. 代理型 CM 合同由建设单位与分包单位直接签订，一般采用()的合同形式。

- A. 固定单价
- B. 可调总价
- C. GMP 加酬金
- D. 简单的成本加酬金

【答案】D

【解析】CM 合同采用成本加酬金方式。但是有代理型和非代理型之分。由于代理型合同是建设单位与分包单位直接签订，因此，采用简单的成本加酬金合同形式。参见教材 P80。

17. 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（ ）主持编制。

- A. 建设单位项目负责人
- B. 施工项目负责人
- C. 施工单位技术负责人
- D. 施工项目技术负责人

【答案】B

【解析】单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。参见教材 P94。